

**STEIMER**STRATEGIE · GOVERNANCE · TECHNOLOGIE
TRANSFORMATION FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND VERWALTUNG

David Steimer

PROJEKT- UND REALISIERUNGSPLAN

Fristenrechner Schweiz

MVP Kanton Bern

Schlanker, entscheidungsorientierter Plan für die gemeinsame Umsetzung durch David Steimer mit KI-Unterstützung durch Codex.

DOKUMENTTYP	Projektmanagement- und Realisierungsplan
PROJEKT	Fristenrechner Schweiz · MVP Kanton Bern
VERANTWORTUNG	David Steimer
ARBEITSUNTERSTÜTZUNG	Codex als KI-Arbeitsinstrument
VERSION	1.0 · Freigegeben
STAND	28. August 2026
KLASSIFIKATION	Öffentlich

FREIGEgeben · VERSION 1.0

Inhaltsübersicht

Abschnitt	Zweck
1 Management Summary	Planungsentscheid und schlanke Leitplanken
2 Projektauftrag	Ziele, Umfang, Erfolg und Abgrenzung
3 Organisation	Zusammenarbeit, Verantwortung und Personalunion
4 Vorgehen	Arbeitsmodell, Meilensteine und Freigabepunkte
5 Lieferobjekte	Ergebnisse des MVP und deren führende Ablage
6 Product Backlog	Arbeitsfluss, Priorisierung und Fertigstellung
7 Entscheide	Entscheidungsklassen, Register und Nachweis
8 Qualität	Prüfungen, Freigaben und Releasekennzeichnung
9 Risiken und Ressourcen	Realistische Grenzen der Einpersonenphase
10 Ablage und Kommunikation	Single Source of Truth und Statusführung
11 Startpaket	Unmittelbare Arbeitspakete und Planfreigabe
Anhang	Entscheidungsregister, Definition of Done und Quellen

Dokumentensteuerung

Eigenschaft	Festlegung
Status	Freigegeben durch David Steimer am 28. August 2026
Änderungsgrund	Neue Grundsatzentscheide oder wesentliche Planabweichung
Operative Änderungen	Im Product Backlog und in Entscheidungsdateien, nicht durch ständige Neufassung dieses Plans
Ordentliche Überprüfung	An jedem Meilenstein und bei einer Abweichung von mehr als zwei Nettoarbeitswochen
Führende Fassung	Freigegebene Word- und PDF-Fassung im Projektordner

Lesart Der Plan beschreibt den verbindlichen Rahmen. Die tägliche Arbeit wird im GitHub Product Backlog geführt. Dadurch bleibt das Word-Dokument stabil, ohne dass Entscheide oder Änderungen im Chat verschwinden.

1 Management Summary

Planungsentscheid Der Fristenrechner wird als schlankes HERMES-2022-agil-Vorhaben in kurzen, überprüfbaren Arbeitspaketen realisiert. David Steimer trägt sämtliche formelle, fachliche und betriebliche Verantwortung. Codex unterstützt bei Analyse, Entwurf, Programmierung, Tests und Dokumentation, ist aber weder Rechtsträger noch unabhängige Prüfinstanz.

Das Vorhaben hat in der Einpersonenphase keine Projektgremien, keine Sitzungsserie und keine künstlich vervielfachten Rollen. Die HERMES-Rollen bleiben als Zielmodell dokumentiert. Aktuell werden alle menschlichen Rollen durch David Steimer wahrgenommen. Die operative Zusammenarbeit erfolgt direkt mit Codex. Entscheidungen mit Auswirkungen auf Recht, Umfang, Lizenz, Datenschutz, Architektur oder Release benötigen einen nachvollziehbaren Entscheid von David Steimer.

1.1 Führungsprinzipien

- Ein Product Backlog ist die einzige operative Aufgabenliste.
- Es ist höchstens ein wesentliches Arbeitspaket gleichzeitig in Arbeit.
- Jedes Arbeitspaket hat ein Ziel, Akzeptanzkriterien und einen dokumentierten Abschluss.
- Materielle Entscheide erhalten eine stabile Entscheidungsnummer und bleiben im Repository nachvollziehbar.
- Automatisierte Tests und sichtbare Rechenspuren ersetzen keine juristische Verantwortung, reduzieren aber vermeidbare Fehler.
- Die Bezeichnung eines Releases zeigt offen, ob es selbstgeprüft oder unabhängig geprüft wurde.

1.2 Realistische Planungsannahme

Kapazität Die Planung rechnet mit 14 bis höchstens 19 Nettoarbeitswochen bis zu einem selbstgeprüften Pilotrelease. Die 19 Nettoarbeitswochen sind eine Planungsobergrenze und kein Zielwert. Ein früherer Abschluss ist ausdrücklich erwünscht. Die Angaben bezeichnen Arbeitsaufwände, keine Kalenderzusage. Juristische Abklärungen, Unterbrechungen und M365-Tenantfragen können die Kalenderdauer verlängern.

1.3 Beschlussstand

Kategorie	Stand
Bereits beschlossen	Bern zuerst, Deutsch und Französisch, AGPL-3.0, lokale Defaults, GitHub-Pilot und mirrorfähige Architektur
Mit diesem Plan beschlossen	WIP-Limit 1, Arbeitspakete bis fünf Nettoarbeitstage, 19 Nettoarbeitswochen als Obergrenze, deutsche Projektführungssprache und dokumentierte KI-Unterstützung
Später zu entscheiden	Zeitpunkt einer unabhängigen juristischen Zweitprüfung und erster externer Zieltenant

2 Projektauftrag

2.1 Auftrag

Zu realisieren ist eine vollständig webbasierte Anwendung zur nachvollziehbaren Berechnung verfahrensrechtlicher Fristen. Der MVP wird primär für den Einsatz im Kanton Bern entwickelt und soll auf SharePoint Online sowie als Registerkarte in Microsoft Teams funktionieren. Die fachlichen und technischen Leitplanken ergeben sich aus dem Konzept Fristenrechner Schweiz, Version 1.0.

2.2 Projektziele

- Einen testbaren Rechenkern für Fristen in Kalendertagen bereitstellen.
- StPO, ZPO, BGG, VwVG und VRPG Bern als freigegebene MVP-Profile abbilden.
- Nationale und bernische Feiertage sowie anwendbare Fristenstillstände versioniert berücksichtigen.
- Automatisch gewählte Regeln sichtbar machen und begründete Übersteuerungen erlauben.
- Eine vollständig deutsch- und französischsprachige Oberfläche anbieten.
- Den Pilotbetrieb auf steimer.ch mit öffentlichem GitHub-Datenfeed ermöglichen.
- Den späteren Wechsel auf einen tenantinternen SharePoint-Mirror ohne Änderung des Rechenkerns vorbereiten.

2.3 Erfolgskriterien

Dimension	Erfolg im Pilot
Fachlichkeit	Mindestens 50 quellenbasierte Golden Cases bestehen und die Rechenspur ist verständlich
Technik	Dieselbe SPFx-Lösung läuft auf SharePoint und in Teams ohne eigenes Backend
Daten	Laufendes Jahr und mindestens zwei Folgejahre sind vollständig und versioniert
Bedienung	Basisfall in weniger als einer Minute, DE und FR vollständig, Tastaturbedienung möglich
Betrieb	Update, Fallback, Release-ID und Prüfsumme sind im Pilot nachvollziehbar
Open Source	Code, Lizenz, Quellcode-Link, Changelog und Reproduktionshinweise sind vorhanden

2.4 Nichtziele des MVP

- Keine kantonalen Profile ausserhalb des Kantons Bern.
- Keine Berechnung von Monats-, Jahres- oder Stundenfristen.
- Keine Beweiswürdigung bei streitiger Zustellung und keine verbindliche Rechtsauskunft.
- Keine Speicherung von Falldaten und keine geräteübergreifende Synchronisierung persönlicher Defaults.
- Kein produktiver Rollout in fremde Zieltenants vor Abschluss des steimer.ch-Piloten.
- Keine Behauptung einer unabhängigen fachlichen Zweitprüfung in der Einzelpersonenphase.

2.5 Schlanke HERMES-Anwendung

Bewusste Anpassung Projektmanagementplan und Realisierungsplan werden in einem Dokument zusammengeführt. Protokolle, Statusberichte und Änderungslisten werden nicht separat geführt, solange es keine weiteren menschlichen Projektbeteiligten oder externen Berichtspflichten gibt. Product Backlog, Entscheidungsregister und Versionshistorie erfüllen diese Nachweisfunktion.

3 Organisation und Zusammenarbeit

3.1 Rollenmodell

Logische Rolle	Verantwortung	Aktuelle Wahrnehmung
Auftraggeber	Ziele, Umfang, Risikotoleranz und Freigaben	David Steimer
Projektleitung	Plan, Backlog, Risiken, Meilensteine und Entscheide	David Steimer
Anwendervertreter und Product Owner	Bedarf, Priorität, Akzeptanz und Bedienkonzept	David Steimer
Juristische Fachverantwortung	Rechtsquellen, Fachregeln, Golden Cases und Freigabe	David Steimer
Technische Verantwortung	Architektur, Code, Build, Tests und Sicherheit	David Steimer mit Codex-Unterstützung
Betriebsverantwortung	steimer.ch-Tenant, Deployment, Update und Support	David Steimer

Personalunion Die Rollen werden getrennt beschrieben, damit sie später übergeben werden können. Gegenwärtig entsteht daraus kein Vieraugenprinzip. Formell entscheidet und verantwortet ausschliesslich David Steimer.

3.2 Rolle von Codex

Codex ist ein KI-Arbeitsinstrument innerhalb des Projekts. Es kann Entwürfe erstellen, Quellen recherchieren, Alternativen bewerten, Programmcode schreiben, Tests ausführen, Dokumente prüfen und auf Widersprüche hinweisen. Codex kann innerhalb eines klar beauftragten und reversiblen Arbeitsschritts technische Detailentscheide treffen und dokumentieren.

Codex ist keine juristische oder natürliche Person. Es übernimmt keine Organ-, Berufs- oder Haftungsverantwortung, erteilt keine unabhängige Freigabe und erfüllt kein Vieraugenprinzip. Rechtliche Aussagen, Scopeänderungen, externe Veröffentlichungen und Releaseentscheide bleiben bei David Steimer.

3.3 Praktischer Arbeitsablauf

1. David Steimer formuliert Ziel, Priorität und allfällige verbindliche Leitplanken.
2. Codex prüft den Kontext, dokumentiert Annahmen und erstellt oder implementiert das Arbeitsergebnis.
3. Codex führt angemessene fachliche, technische, strukturelle und visuelle Eigenprüfungen durch.
4. Materielle offene Fragen werden vor einer irreversiblen oder externen Handlung David Steimer zum Entscheid vorgelegt.
5. David Steimer prüft rechtliche, produktbezogene und freigaberelevante Ergebnisse und entscheidet über den Abschluss.
6. Entscheid, Begründung und Folgen werden im Entscheidungsregister oder im betreffenden Issue festgehalten.

3.4 Vertretung und Ausfall

Eine personelle Vertretung besteht im MVP nicht. Deshalb müssen Repository, Backlog, Quellenregister, Entscheidungsdateien und Betriebshinweise jederzeit einen verständlichen Wiedereinstieg ermöglichen. Ein Arbeitspaket soll höchstens fünf Nettoarbeitstage umfassen. Grössere Pakete werden zerlegt.

4 Vorgehen und Meilensteine

4.1 Arbeitsmodell

Die Umsetzung folgt HERMES 2022 agil auf Governance-Ebene und einem kontinuierlichen, Kanban-ähnlichen Arbeitsfluss auf Ausführungsebene. Formelle Scrum-Zeremonien werden nicht simuliert. Planung, Umsetzung, Prüfung und Entscheid erfolgen pro kleinem Arbeitspaket. An den Meilensteinen wird der Gesamtstand überprüft.

Status	Bedeutung
Backlog	Erfasst, aber weder priorisiert noch ausführungsbereit
Bereit	Ziel, Akzeptanzkriterien und nötige Entscheide sind geklärt
In Arbeit	Aktuell bearbeitet, WIP-Limit grundsätzlich 1
In Prüfung	Tests abgeschlossen, Prüfung oder Entscheid durch David Steimer ausstehend
Erledigt	Definition of Done erfüllt und Abschluss dokumentiert

4.2 Meilensteine und Aufwand

Meilenstein	Nettoaufwand	Ergebnisse und Freigabepunkt
M0 Projektbasis	1 Woche	Plan freigegeben, Repository und Backlog angelegt, Entscheide übernommen
M1 Fachbasis	2–3 Wochen	Rechtsmatrix, Quellenregister, Datenmodell und erste Golden Cases für Bern
M2 Machbarkeit	2 Wochen	SPFx-Spike, Teams-Tab, Provider-Schnittstelle und UX-Grundmuster nachgewiesen
M3 Funktionsfähiger MVP	4–6 Wochen	Rechenkern, fünf Rechtsprofile, DE/FR-GUI, Rechenspur und Tests
M4 Pilotkandidat	3–4 Wochen	Kalenderdaten, GitHub-Release, Mirror-Adapter, Deployment und Dokumentation
M5 Pilotrelease	2–3 Wochen	Selbstprüfung, Accessibility, Tenant-Smoke-Test, Freigabe und Veröffentlichung

Planungsband: 14 bis höchstens 19 Nettoarbeitswochen. Die 19 Wochen sind die Obergrenze, nicht der Zielwert. Ein früherer Abschluss ist ausdrücklich erwünscht. Die Planung wird nach M1 und M2 neu beurteilt.

4.3 Freigabepunkte

- M0: Projekt- und Realisierungsplan sowie Dokumentationsmodell bestätigt.
- M1: Fachlicher Umfang und Datenmodell sind ausreichend stabil für die Umsetzung.
- M2: M365-Zielarchitektur ist im steimer.ch-Tenant praktisch nachgewiesen.
- M3: Funktionsumfang ist vollständig und die bekannten fachlichen Testfälle bestehen.
- M4: Der Releasekandidat ist installierbar, dokumentiert und gegen Datenfehler abgesichert.
- M5: David Steimer entscheidet Go, Nacharbeit oder Abbruch des Pilotrelease.

5 Lieferobjekte

Lieferobjekt	Mindestinhalt	Führende Ablage
Konzept	Zielbild, Fachumfang, Architektur und Governance	Projektordner, Word und PDF
Projektplan	Vorgehen, Meilensteine, Entscheide, Risiken und Definition of Done	Projektordner, Word und PDF
Repository-Basis	README, AGPL-3.0, CONTRIBUTING, SECURITY und Changelog	Git-Repository
Fachregelwerk	Rechtsprofile, Quellen, Gültigkeiten, Ausnahmen und Begriffe	Markdown und strukturierte Daten im Repository
Kalenderdaten	Nationale und bernische Feiertage sowie Stillstandsperioden	Versionierte JSON- oder YAML-Dateien
Testkatalog	Golden Cases, Unit Tests, Datenvalidierung und UI-Tests	Repository und automatisierte Testläufe
MVP-Anwendung	Rechenkern, GUI DE/FR, Rechenspur, Overrides und lokale Defaults	Quellcode und Releases im Repository
M365-Paket	SPFx-Paket für SharePoint und Teams samt Installationshinweisen	GitHub Release und Projektarchiv
Datenversorgung	GitHub-Provider, Mirror-Provider, Prüfsumme, Fallback und Statusanzeige	Repository und Pilottenant
Betriebsunterlagen	Update, Fehlerbehandlung, Selbstprüfung, Release und Support	Repository, freigegebene Fassung im Projektordner

5.1 Versionierungsregel

Binäre Office-Dokumente erhalten eine sichtbare Dokumentversion. Quellcode, Markdown-Dokumentation und strukturierte Daten werden durch Git versioniert. Ein veröffentlichter Release verweist auf einen unveränderlichen Commit, eine Daten-Release-ID und die zugehörigen Prüfsummen.

5.2 Sprachregel

Beschluss Die interne Projektführung und technische Dokumentation erfolgen zunächst auf Deutsch. Benutzeroberfläche, Benutzertexte und freizugebende Fachbegriffe des Produkts werden vollständig auf Deutsch und Französisch geführt. Eine französische Fassung interner Projektdokumente entsteht nur bei konkretem Bedarf.

6 Product Backlog und Arbeitssteuerung

6.1 Führendes System

Single Source of Truth GitHub Issues und ein GitHub Project bilden die einzige operative Aufgabenliste. SharePoint Lists wird im MVP nicht zusätzlich für Projektaufgaben verwendet. Dadurch müssen Prioritäten, Status und Termine nicht doppelt gepflegt werden.

6.2 Backlog-Felder

Feld	Zweck und Werte
Status	Backlog, Bereit, In Arbeit, In Prüfung, Erledigt
Typ	Anforderung, Fachregel, Technik, Daten, Test, Dokumentation oder Fehler
Priorität	Muss, Soll oder Kann
Release	MVP, 1.0 oder später
Rechtsgebiet	Allgemein, StPO, ZPO, BGG, VwVG oder VRPG
Gemeinwesen	Bund oder Bern
Sprache	Sprachneutral, Deutsch oder Französisch
Aufwand	XS bis fünf Nettoarbeitstage, grössere Einträge werden zerlegt
Entscheidbezug	Stabile DEC-Nummer, falls ein materieller Entscheid erforderlich ist

6.3 Definition of Ready

- Ziel und Nutzen sind in wenigen Sätzen verständlich.
- Umfang und Nichtumfang sind ausreichend klar.
- Akzeptanzkriterien sind prüfbar formuliert.
- Rechtsquellen, Abhängigkeiten und Annahmen sind verlinkt oder ausdrücklich als offen markiert.
- Kein materieller Entscheid ist unbemerkt in die Umsetzung verschoben.

6.4 Priorisierung

Priorisiert wird zuerst nach rechtlichem Fehlerrisiko, danach nach Abhängigkeiten und erst danach nach sichtbarer Produktwirkung. Muss-Anforderungen des Pilotrelease gehen vor Komfortfunktionen. Ein begonnenes Muss-Arbeitspaket wird grundsätzlich abgeschlossen, bevor ein neues wesentliches Paket startet.

7 Entscheidungsmanagement

7.1 Grundsatz

Ein Entscheid wird dokumentiert, wenn vernünftige Alternativen bestehen und die Wahl Auswirkungen auf Fachlichkeit, Umfang, Architektur, Sicherheit, Datenschutz, Lizenz, Betrieb, Terminband oder spätere Änderbarkeit hat. Reine Umsetzungsdetails werden im Issue oder Commit beschrieben und benötigen keinen eigenen Entscheidungsdatensatz.

7.2 Entscheidungsklassen

Klasse	Beispiele	Vorgehen
A Materiell	Rechtsauslegung, Scope, Lizenz, Datenschutz, Release, externer Tenant	Expliziter Entscheid durch David Steimer vor Umsetzung oder externer Handlung
B Architektonisch	Datenmodell, Provider, Bibliothek, Sicherheitskontrolle	Codex erarbeitet Optionen und Empfehlung, David Steimer bestätigt die Leitentscheidung
C Reversibel	Benennung, interne Struktur, kleine UI- oder Testdetails	Codex darf innerhalb der Leitplanken entscheiden und dokumentiert im Issue oder Commit

7.3 Entscheidungsdatensatz

Feld	Inhalt
ID und Status	DEC-YYYY-NNN sowie vorgeschlagen, beschlossen, verworfen oder ersetzt
Ausgangslage	Problem, Auslöser und betroffene Leitplanken
Optionen	Ernsthaft geprüfte Alternativen mit Vor- und Nachteilen
Entscheid	Gewählte Option und Datum
Begründung	Warum diese Option im Projektkontext angemessen ist
Folgen	Auswirkungen, Risiken, Folgearbeiten und allfällige Rückabwicklung
Nachweise	Quellen, Konzeptabschnitt, Issue, Test oder Prototyp
Entschieden durch	David Steimer bei Klassen A und B

7.4 Ablage und Änderungsregel

Das vollständige Entscheidungsregister wird im Repository unter `docs/entscheidungen/` geführt. Das Register im Anhang dieses Plans ist der initiale Stand. Ersetzt ein späterer Entscheid einen früheren, bleibt der frühere Datensatz erhalten und verweist auf den Nachfolger. Chatnachrichten allein gelten nicht als dauerhafte Entscheidungsdokumentation.

Eskalationsregel Codex hält an und verlangt einen Entscheid, wenn eine Annahme den vereinbarten Umfang wesentlich erweitert, eine externe Veröffentlichung oder Löschung auslöst, rechtliche Unsicherheit verdeckt oder eine schwer rückgängig zu machende Architekturwahl bewirkt.

8 Qualität, Prüfung und Freigabe

8.1 Qualitätsstufen

Stufe	Bedeutung	Zulässige Kennzeichnung
Arbeitsstand	Unvollständig, Annahmen oder Tests können offen sein	Entwurf
Technisch geprüft	Automatisierte Tests und technische Eigenprüfung bestanden	Technisch geprüft
Selbstgeprüfter Pilot	David Steimer hat fachlich und technisch zeitlich getrennt geprüft	Pilot · selbstgeprüft
Unabhängig geprüft	Zusätzliche qualifizierte Person hat fachlich unabhängig geprüft	Erst nach tatsächlich erfolgter Zweitprüfung

Transparenz Eine Eigenprüfung von Codex und eine spätere Selbstprüfung durch David Steimer ergeben kein unabhängiges Vieraugenprinzip. Der Prüfstatus wird deshalb in Datenrelease, Anwendung und Release Notes sichtbar ausgewiesen.

8.2 Prüfungen pro Lieferobjekt

Objekt	Mindestprüfung
Fachregel	Amtliche Primärquelle, Gültigkeit, Ausnahme, Testfall und dokumentierte Freigabe
Kalenderdaten	Schema, Duplikate, Vollständigkeit, Gültigkeitszeitraum, Herkunft und Prüfsumme
Rechenkern	Unit Tests, Golden Cases, Grenzwerte, Schaltjahre, Jahreswechsel und Zeitzonefreiheit
GUI	DE/FR, Tastatur, Kontrast, Zoom, Fehlerzustände, sichtbare Automatik und Overrides
M365-Paket	Build, Abhängigkeiten, keine Geheimnisse, SharePoint- und Teams-Smoke-Test
Office-Dokument	Strukturprüfung, Rendering jeder Seite, Paketintegrität und visuelle Kontrolle

8.3 Releasefreigabe

1. Alle Muss-Issues des Release sind erledigt oder ausdrücklich zurückgestellt.
2. Automatisierte Tests, Datenvalidierung und Tenant-Smoke-Test bestehen.
3. Offene rechtliche Unsicherheiten sind sichtbar dokumentiert und nicht als sichere Automatik implementiert.
4. Release Notes nennen Codeversion, Datenrelease, Quellenstand, Prüfstatus und bekannte Einschränkungen.
5. David Steimer dokumentiert den Entscheid Go, Nacharbeit oder Abbruch.

8.4 Jährliche Fach- und Datenpflege

Bis 15. November werden Feiertage, Gerichtsferien, Rechtsgrundlagen und Datenquellen für mindestens die beiden Folgejahre überprüft. Änderungen durchlaufen Datenvalidierung, Regressionstests und eine dokumentierte Freigabe. Bei unterjährigen Rechtsänderungen wird ein ausserordentliches Release ausgelöst.

9 Risiken, Ressourcen und Abhängigkeiten

9.1 Wesentliche Risiken

Risiko	Bewertung	Kontrolle
Personalunion und fehlende unabhängige Prüfung	Hoch	Offene Kennzeichnung, zeitlich getrennte Selbstprüfung, Tests, später externe Zweitprüfung
Fehler oder Scheinsicherheit in KI-Ergebnissen	Hoch	Primärquellen, reproduzierbare Tests, menschlicher Fachentscheid und sichtbare Annahmen
Scope wächst über Bern und den MVP hinaus	Hoch	Muss-Soll-Kann, Entscheid Klasse A und klare Nichtziele
Unterbruch wegen Einpersonenverfügbarkeit	Mittel	Arbeitspakete bis fünf Tage, saubere Ablage, Wiedereinstiegshinweise und kleine Commits
Rechts- oder Kalenderdaten veralten	Hoch	Gültigkeitsdaten, jährlicher Termin, Warnung, Fallback und ausserordentliche Releases
M365-Tenant blockiert Deployment	Mittel	Früher SPFx-Spike, minimale Berechtigungen und dokumentierter Tenant-Check
GitHub-Feed und SharePoint-Mirror driften	Mittel	Identisches Releaseformat, Release-ID, Prüfsumme und Importprotokoll
Lizenzpflichten werden unvollständig umgesetzt	Mittel	AGPL-Quellcode-Link, Lizenzprüfung, Quellarchiv und Changelog je Release
Französische Fachtexte sind uneinheitlich	Mittel	Terminologieliste, strukturierte Sprachkataloge und gezielte Fachprüfung

9.2 Ressourcen

Ressource	Planungsannahme
Menschliche Kapazität	David Steimer als einzige verantwortliche Person, ohne garantierte Vollzeitauslastung
KI-Unterstützung	Codex für Analyse, Entwurf, Code, Tests, Recherche und Qualitätskontrolle
Pilotumgebung	Microsoft-365-Tenant steimer.ch mit SharePoint und Teams
Quellcodeplattform	Öffentliches GitHub-Repository und GitHub Projects
Projektablage	Lokale synchronisierte OneDrive-Ablage des KI-Repositoriums
Budget	Kein separates Projektbudget für den MVP, bestehende Werkzeuge und Lizenzen werden vorausgesetzt
Externe Prüfung	Nicht im MVP-Aufwand enthalten und vor externem produktivem Rollout neu zu planen

9.3 Abhängigkeiten

- Zugriff auf aktuelle amtliche Rechts- und Feiertagsquellen.
- Möglichkeit, eine SPFx-Lösung im steimer.ch-Tenant testweise bereitzustellen.
- Öffentliches GitHub-Repository und Zugriff auf GitHub Projects.
- Ausreichende Zeitfenster für die juristische Selbstprüfung durch David Steimer.

10 Ablage, Werkzeuge und Kommunikation

10.1 Führende Ablagen

Informationsart	Führende Quelle
Freigegebenes Konzept und Projektplan	OneDrive- beziehungsweise SharePoint-Projektordner
Product Backlog und Arbeitsstatus	GitHub Issues und GitHub Project
Code und lebende technische Dokumentation	Git-Repository
Fachregeln, Rechtsquellen und Testfälle	Versionierte Repository-Dateien
Architektur- und Grundsatzentscheide	`docs/entscheidungen/` mit stabiler DEC-ID
Kalender- und Regeldaten	Versionierte Releaseartefakte im Repository, später SharePoint-Mirror
Formelle Releasefreigabe	Freigabevermerk im Projektordner und Release Notes

10.2 Kommunikation

- Arbeitsaufträge können direkt im gemeinsamen Codex-Task formuliert und verfeinert werden.
- Materielle Entscheide werden nach dem Gespräch in das Entscheidungsregister übertragen.
- Technische Fortschritte werden über Issues, Commits, Pull Requests und Testnachweise dokumentiert.
- An jedem Meilenstein entsteht eine kurze Management Summary mit Ergebnis, Abweichungen, Risiken und nächstem Entscheid.
- Separate Sitzungsprotokolle und periodische Statusberichte werden erst eingeführt, wenn weitere Personen oder externe Berichtspflichten hinzukommen.

10.3 Umgang mit Änderungen

Kleine Änderungen werden im Backlog priorisiert. Materielle Änderungen erhalten einen Entscheidungsdatensatz. Der Projektplan wird nur angepasst, wenn Ziele, Governance, Meilensteine, Ressourcenannahmen oder das Terminband wesentlich verändert werden. So bleibt das Dokument lesbar und das Backlog aktuell.

10.4 Informationsschutz

Im Projekt werden keine echten Falldaten benötigt. Testfälle sind synthetisch oder vollständig anonymisiert. Geheimnisse, Zugangsdaten und tenantinterne Konfigurationen gehören nicht in das öffentliche Repository. Vor jeder Veröffentlichung wird ein automatisierter und manueller Geheimnis- und Datenschutzcheck durchgeführt.

11 Startpaket und Planfreigabe

11.1 Erste Arbeitspakete

Paket	Inhalt	Abschlussnachweis
AP0 Plan freigeben	Vier Umsetzungsentscheide bestätigt, Version 1.0 erstellt	Freigabeentscheid und aktualisiertes Entscheidungsregister
AP1 Repository aufsetzen	README, AGPL-3.0, Grundstruktur, CONTRIBUTING, SECURITY und Changelog	Repository ist lokal und auf GitHub nachvollziehbar
AP2 Backlog initialisieren	Epics, erste Issues, Felder, Status und Prioritäten	MVP-Arbeit ist vollständig auf Epic-Ebene sichtbar
AP3 Entscheide übernehmen	Initiale DEC-Dateien aus Konzept und Plan anlegen	Jeder Grundsatzentscheid hat ID, Status, Quelle und Folgen
AP4 Rechtsmatrix erstellen	StPO, ZPO, BGG, VwVG und VRPG Bern mit Artikeln, Ausnahmen und Gültigkeit	Quellenbasierte Matrix und offene Fragen
AP5 Datenmodell definieren	Schema für Rechtsprofile, Feiertage, Stillstände, Releases und Prüfsummen	Validierbares Schema und Beispieldaten
AP6 Golden Cases starten	Mindestens zehn priorisierte Referenzfälle als erste Regression	Maschinenlesbare Fälle mit erwarteten Ergebnissen
AP7 SPFX-Spike planen	Machbarkeitsfragen, Minimalumfang und Testkriterien	Ausführungsbereites Issue für M2

11.2 Freigegebene Umsetzungsentscheide

ID	Vorschlag	Entscheid
DEC-2026-008	WIP-Limit 1 und Arbeitspakete von höchstens fünf Nettoarbeitstagen	Beschlossen
DEC-2026-009	14 bis höchstens 19 Nettoarbeitswochen, 19 als Obergrenze	Beschlossen
DEC-2026-010	Interne Projektführung auf Deutsch, Produkttexte auf Deutsch und Französisch	Beschlossen
DEC-2026-011	Codex als dokumentiertes KI-Arbeitsinstrument ohne formelle Freigabe- oder Haftungsverantwortung	Beschlossen

Freigabeentscheid Die vier Umsetzungsentscheide sind bestätigt. Der Plan ist als Version 1.0 freigegeben und AP0 ist abgeschlossen. Als Nächstes startet AP1. Eine separate Projektstartsituation ist nicht erforderlich.

Anhang

A Initiales Entscheidungsregister

ID	Status	Entscheid oder Vorschlag	Quelle
DEC-2026-001	Beschlossen	MVP beginnt mit Kanton Bern	Konzept V1.0
DEC-2026-002	Beschlossen	Alle menschlichen Rollen derzeit David Steimer	Konzept V1.0
DEC-2026-003	Beschlossen	GitHub-Datenfeed im Pilot, später SharePoint-Mirror	Konzept V1.0
DEC-2026-004	Beschlossen	Persönliche Defaults nur lokal im Browser	Konzept V1.0
DEC-2026-005	Beschlossen	Programmcode unter AGPL-3.0	Konzept V1.0
DEC-2026-006	Beschlossen	Release 1.0 auf Deutsch und Französisch	Konzept V1.0
DEC-2026-007	Beschlossen	Hybride Dokumentation und GitHub als operative Arbeitssteuerung	Vereinbarung 28.08.2026
DEC-2026-008	Beschlossen	WIP-Limit 1 und Arbeitspakete von höchstens fünf Nettoarbeitstagen	Freigabe 28.08.2026
DEC-2026-009	Beschlossen	14 bis höchstens 19 Nettoarbeitswochen, 19 als Obergrenze	Freigabe 28.08.2026
DEC-2026-010	Beschlossen	Interne Projektführung auf Deutsch, Produkttexte auf Deutsch und Französisch	Freigabe 28.08.2026
DEC-2026-011	Beschlossen	Codex als dokumentiertes KI-Arbeitsinstrument ohne formelle Freigabe- oder Haftungsverantwortung	Freigabe 28.08.2026

Das Register ist ein Startbestand. Nach Anlage des Repository wird es dort als einzelne, vergleichbare Entscheidungsdateien weitergeführt.

B Definition of Done für ein Arbeitspaket

- Akzeptanzkriterien sind erfüllt oder Abweichungen ausdrücklich dokumentiert.
- Code, Daten und Dokumentation sind in der führenden Ablage versioniert.
- Angemessene automatisierte und manuelle Prüfungen sind ausgeführt und nachvollziehbar.
- Fachregeln verweisen auf amtliche Quellen, Gültigkeit und mindestens einen Testfall.
- Deutsch und Französisch sind dort vollständig, wo das Produkt beide Sprachen verlangt.
- Keine Zugangsdaten, echten Falldaten oder unnötigen Personendaten sind enthalten.
- Materielle Entscheide und Annahmen haben einen stabilen Nachweis.
- Bekannte Einschränkungen und Folgearbeiten sind im Backlog erfasst.
- Bei Klasse A oder B liegt der dokumentierte Entscheid von David Steimer vor.
- Das Issue ist geschlossen oder mit bewusstem Restumfang neu eingeplant.

C Grundlagen

[Q1] Konzept Fristenrechner Schweiz, Version 1.0 vom 28. August 2026. [Projektordner `outputs/`](#)

[Q2] HERMES, Agiler Leitfaden Projektmanagement, HERMES 2022.

https://www.hermes.admin.ch/_Resources/Persistent/8/d/3/0/8d30f0f7fa7cba1e78e046c3d5076187e7681e72/HERMES_PjM2022_Agil_DE.pdf

[Q3] eCH-0054 HERMES Projektmanagement-Methode. <https://www.ech.ch/de/eCh/eCh-0054>

[Q4] GitHub Docs, Best practices for Projects. <https://docs.github.com/en/issues/planning-and-tracking-with-projects/learning-about-projects/best-practices-for-projects>

Online-Grundlagen geprüft am 28. August 2026.

D Begriffe

Begriff	Bedeutung
DEC	Stabile Kennung eines materiellen Projektentscheids
Golden Case	Quellenbasierter Referenzfall mit erwarteter Berechnung
MVP	Kleinster fachlich und technisch sinnvoller Pilotumfang
Nettoarbeitswoche	Fünf volle Arbeitstage Aufwand, unabhängig von der Kalenderverteilung
WIP	Work in Progress, Anzahl gleichzeitig begonnener wesentlicher Arbeitspakete

E Änderungskontrolle

Version	Datum	Änderung	Autor
0.1	28.08.2026	Erster schlanker Projekt- und Realisierungsplan	David Steimer mit Codex-Unterstützung
1.0	28.08.2026	Vier Umsetzungsentscheide freigegeben, 19 Nettoarbeitswochen als Obergrenze präzisiert	David Steimer mit Codex-Unterstützung